

**✘ La semaine dernière, le consortium *Euroaszfalt*, chargé des travaux sur l'autoroute M0 (censée boucler un périphérique autour de Budapest), a annoncé un retard de près d'un an dans la construction du nouveau tronçon de six kilomètres reliant la route 51 et la M5.**

Le constructeur invoque les conditions climatiques extrêmes pour justifier ce retard. Si le cas de force majeure était reconnu, le consortium pourrait éviter d'avoir à payer des dommages et intérêts. Ce projet de prolongement de la M0 est financé à 85% par des aides de l'Union européenne, pour un budget total de près de 10 milliards de forints, soit environ 35 millions d'euros.

Source : [Index.hu](http://Index.hu)

**Articles liés :**

[Bruxelles donne 345 millions d'euros pour le périph' de Budapest](#)

[M6 : Pécs a deux heures de la capitale](#)